

ПЛАН-ГРАФИК  
подготовки и проведения самообследования

Мероприятие	Срок	Ответственный
I. Планирование и подготовка работ по самообследованию		
Проведение установочного совещания с членами рабочей группы по механизму сбора и формам представления информации по отдельным направлениям самообследования	24.12.2018	Директор
II. Организация и проведение самообследования		
Сбор информации для аналитической части отчета по направлениям, указанным в п.6 Порядка, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 462, в том числе подготовка запросов, проведение анкетирования, опросов	с 09.01.2019 по 07.03.2019	Члены рабочей группы
Сбор информации для статистической части отчета по показателям, указанным в приложении № 2 к приказу Министерства образования и науки от 10.12.2013 № 1324		
III. Обобщение полученных результатов и формирование отчета		
Обсуждение предварительных итогов самообследования, разработка комплекса мер по устранению выявленных в ходе самообследования нарушений	11.03.2019	Директор
Свод информации и подготовка проекта отчёта по итогам самообследования	с 11.03.2019 по 25.03.2019	Заместитель директора по УВР
Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета	до 05.04.2018	Председатель общего собрания трудового коллектива
Утверждение отчета директором	до 10.04.2018	Директор
Направление отчета учредителю	19.04.2018	Директор
Размещение отчета на официальном сайте школы	19.04.2018	Администратор школьного сайта